une di Maggia : :
UMISSIONE EDILIZIA - OPERE PUBBLICHE Maggia, 26 febbraio 2010

7— oorto della Commissione edilizia sul Messaggio Municipale No. 7/2010 al Consiglio Comunale
3 per la seduta del 10 marzo 2010.

sttanda
e vazione di un credito supplementare di fr. 55'000.- a copertura dei costi di risanamento della

sione e della camera di raccolta dell’'acquedotto di Aurigeno.
[r presidente, signore e signori Consiglieri Comunali,

to in oggetto serve a finanziare ulteriori lavori per il risanamento delle captazioni situate sul
e ‘Canigg’ il cui progetto & stato approvato lo scorso 4 maggio "09. La prima fase & stata messa
opera nellautunno scorso e si concludera nel corso della prossima primavera. Per la sua
etazione & indispensabile effettuare alcune modifiche rispetto al progetto approvato e le stesse
ardano interventi che non erano allora visibili e preventivabili. Questi interventi sono presentati in
settaglio nel messaggio municipale.
. Commissione edilizia-opere pubbliche ha esaminato il messaggio ed il progetto riguardante questi
weriori interventi; i documenti ci sono stati illustrati dal municipale signor Luca Sartori che
iamo per la disponibilita e la collaborazione.

cread |

" ogetto marzo ’09 era strutturato in due fasi distinte:
_ Risanamento delle adduzioni;
. Sistemazione del serbatoio Froda.

lavori imprevisti si sono scoperti durante I'esecuzione della fase di risanamento delle adduzioni di
jgg le quali, al momento dellelaborazione del progetto iniziale, erano coperte dalla folta
vegetazione ed in parte interrate. Ci sembra evidente che una maggiore cura dei manufatti avrebbe
vitato questo deterioramento e le ben note conseguenze dello scorso anno.

Occorre intervenire sulle seguenti strutture per rendere al meglio operativo 'impianto:
gli elementi di captazione (vaschette di presa e condotta);

~ costruzione di una nuova cameretta;

riordino della camera di raccolta esistente;

sostituzione della cinta metallica nella zona di protezione delle sorgenti
(recentemente divelta dalla caduta di alberi).

investimento necessario ammonta a fr. 55'000.- e beneficera del sussidio cantonale del 40%, come
 le opere realizzate nella prima fase.

A Commissione edilizia, considerato quanto sopra esposto, da preavviso favorevole al progetto e
Ifinvestimento ed invita il Consiglio Comunale ad accettare il MM n° 7/2010 e risolvere:

{E concesso un credito supplementare di fr. 55°000.- a copertura dei costi di risanamento della
1 }captaz_ione e camera di raccolta dell’acquedotto di Aurigeno

i-," credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte

1 del competente Dipartimento.

erla Commissione edilizia
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