COMUNE DI MAGGIA COMMISSIONE PIANIFICAZIONE E TERRITORIO

Rapporto della Commissione Pianificazioneal Consiglio Comunale per la seduta del 17 giugno 2014
MESSAGGIO MUNICIPALE n 12/2014

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 64'700.55 da destinare a copertura dei costi
supplementari registrati negli interventi di carattere forestale in alcuni riali in territorio della
frazione di Someo

Signor Presidente, care colleghe, cari colleghi,

La Commissione della Pianificazione e Territorio si & riunita martedi 27 maggio 2014 (presenti 6
commissari su 7) alla presenza dei municipali Patrik Arnold e Rita Omini, al fine di esaminare il
Messaggio Municipale n 12/2014, per un credito suppletorio di fr. 64'700.55 destinato a coprire costi
supplementari registrati negli interventi di carattere forestale in alcuni riali sopra la Frazione di
Someo.

Nella seduta del 22 dicembre 2008 il Consiglio Comunale aveva approvato un credito di fr. 323'000.-
a copertura dei costi per questi interventi forestali, al fine di salvaguardare il bosco sopra il paese,
che riveste un’indispensabile funzione di protezione contro smottamenti, alluvionamento, caduta di
sassi e valanghe per I'abitato di Someo e per le vie di comunicazione sottostanti.

Durante i lavori, iniziati nel corso del 2009 e conclusi nei 2013, si sono verificati alcuni fattori che
hanno comportato costi supplementari, incidendo quindi sul consuntivo di queste opere.

In particolare, a partire da gennaio 2010, il costi forfettari per la vendita della legna sono stati
ritoccati al ribasso dalla Sezione Forestale Cantonale, comportando una minor entrata per
I'assuntore e rispettivamente un incremento dei costi per il Comune.

Inoltre, oltre alla decisione dell’Ufficio forestale di optare per una maggior presa di legname, intense
precipitazioni e forti venti nel mese di settembre 2012, hanno arrecato danni nella area di intervento,
a seguito dei quali si & quindi provveduto all’esbosco di una vasta superficie.

A questo si aggiunge il cambio di tasso dell’ IVA avvenuto nel 2010.

Tenendo comunque conto che sono state incassate maggiori quote di sussidio federale e cantonale,
il maggior costo netto a carico del Comune di Maggia rispetto al preventivo ammontera a
fr.17'887.20.

La Commissione, considerando i fattori esterni verificatisi e soprattutto I'importanza di questi

interventi di carattere forestale e di monitoraggio del nostro territorio, valutai costi supplementari
giustificati e pertanto invita il Consiglio Comunale a risolvere:
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1. E’ concesso un credito suppletorio di fr. 64'700.55 da destinare a copertura dei costi
supplementari registrati negli interventi di carattere forestale in alcuni riali della frazione
diSomeo.
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